

第11回写真展 準備作業スケジュール

2025-10-10 現在

赤字:各自の作業です。

青字:メール受信を確認ください。

| 月日 | | スケジュール内容 | | | | |
|----------------|--|----------|--------|--|----------|-----|
| | | 公式行事 | 額装 | 作品目録作成 | キャプション作成 | その他 |
| 2025-10-10 (金) | | | | | | |
| 2025-10-11 (土) | | | | | | |
| 2025-10-12 (日) | | | | | | |
| 2025-10-13 (月) | | | | | | |
| 2025-10-14 (火) | | | | | | |
| 2025-10-15 (水) | | | | | | |
| 2025-10-16 (木) | | | | | | |
| 2025-10-17 (金) | | | | | | |
| 2025-10-18 (土) | | | | | | |
| 2025-10-19 (日) | | | | | | |
| 2025-10-20 (月) | | | | | | |
| 2025-10-21 (火) | | | | | | |
| 2025-10-22 (水) | | | | | | |
| 2025-10-23 (木) | | 10月度月例会 | 出展作品決定 | | | |
| 2025-10-24 (金) | | | | | | |
| 2025-10-25 (土) | | | | | | |
| 2025-10-26 (日) | | | | 作品目録デザイン作成期間 | | |
| 2025-10-27 (月) | | | | | | |
| 2025-10-28 (火) | | | | | | |
| 2025-10-29 (水) | | | | | | |
| 2025-10-30 (木) | | | | | | |
| 2025-10-31 (金) | | | | | | |
| 11月 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | のりパネ発注リストとりまとめ のりパネを使用する方は清宮まで メールにてご連絡ください。 | | |
| | | | | 目録デザイン(第1稿)をホームページに掲載 | | |
| | | | | 目録を各自で責任校正 | | |
| | | | | ・作品番号 ・作品画像 ・作品タイトル ・撮影地 | | |
| | | | | | | |
| | | | | 岡田先生がエプソン赤坂にて 大判作品をプリント | | |
| | | | | 目録校正終了 | | |
| | | | | 作品目録パンフレットを業者に発注 (納期は土日祝日除く7営業日) | | |
| | | | | 当番表作成 | | |
| | | | | | | |
| | | | | のりパネ納品 | | |
| | | | | 個別キャプションを大下宛に提出 つくば会員分は岡田先生が代行 | | |
| | | | | 作品目録パンフレット納品 (土日祝日除く7営業日で納品) | | |
| | | | | キャプション提出〆切 | | |
| | | | | | | |
| | | | | 万が一印刷やり直しが発生した場合の 予備期間 | | |
| | | | | キャプション校正 | | |
| | | | | | | |
| | | | | キャプション印刷完了 | | |
| | | | | | | |
| 12月 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 写真展 | | | | |
| 12月度月例会 | | | | 12月度月例会 | | |